

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 045/21

1. SMLUVNÍ STRANY

- a) Objednatel: **Obec Podveky**
Sídlo: Podveky 54, 285 06 Sázava
IČ: 00498572
Bankovní spojení: KB Kutná Hora
číslo účtu: 18528161/0100
Zastoupený: Evou Mottlovou, starostkou obce
- b) Zhotovitel: **VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o.**
Zapsán v OR Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 3350
Sídlo: Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48153362
DIČ: CZ 48153362
Bankovní spojení: Equa bank a.s.
číslo účtu: 1014655678/6100
Zastoupený: Ing. Ladislavem Forejtkem, ředitelem společnosti, jednatelem

se vzhledem k tomu, že bylo převedeno investorství,
dohodly na následujícím obsahovém a cenovém dodatku akce:
„Tlaková kanalizace a ČOV Podveky vč. místních částí Ježovice, Útěchovosty a Zalíbená“

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

bod 3.1 se mění takto:

3.1 Předmětem této smlouvy je:

3.1.1 Vypracování dokumentace pro provádění stavby, dále jen „DPS“.

3.1.2 *vypouští se – nový investor si zajistí výběrové řízení včetně zadávací dokumentace*

4. DOBA PLNĚNÍ

body 4.1 a 4.2 se mění takto:

4.1 Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle článku 3 jsou následující:

4.1.1 Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.1

08/21

4.1.2 *vypouští se*

4.2 Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním projektové dokumentace v rozsahu bodu 3.1.1 a jeho odevzdáním objednateli.

5 CENA

bod 5.3 se mění takto:

- 5.2 Cena za vyhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 3 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona číslo 526/1990 Sb. o cenách.
- 5.3 Celková cena za vyhotovení díla podle článku 3 činí **425.000,- Kč k tomu DPH** v zákonné výši.
- 5.3.1 Cena za vypracování DPS podle bodu 3.1.1 je 425.000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši.
- 5.3.2 Cena za vypracování ZD pro VŘ – *nebude uplatňována po obci (nový investor)*

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

bod 6.1 se mění takto:

- 6.1 Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a odešle objednateli v následujícím termínu:

Druh dokumentace	Termín	Částka
DPS	08/21	425.000,- Kč + DPH v zákonné výši

Ostatní ustanovení smlouvy zde neuvedená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy, je vypracován ve třech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a jedno zhotovitel.

Zhotovitel:



Ing. Ladislav Forejtek
ředitel společnosti

V Hradci Králové dne - 3. 01. 2022

Objednatel:

OBEC PODVEKY
PSČ 285 08 Sázava
IČO: 00498572

Eva Mottlová
starostka obce

V Podvekách 11. 2. 2022