

MĚSTYS KÁCOV

Jirsíkova 157
285 09 Káčov
www.kacov.cz
IČ: 00236144

Tel: 327 324 204
Mob: 603 278 796
oupodatelna@kacov.cz
DIČ: CZ00236144

Vážení majitelé firem, ředitelé, předsedové spolků a sdružení,

konečně jsme se dočkali. Silnice III/ 125 19 vedoucí Jirsíkovou ulicí se začne rekonstruovat, a to od 1.4. 2012. Dovolte mi, abych vás informovala o průběhu rekonstrukce. Dojde-li k dalším změnám, budete včas o nich informováni.

Postup rekonstrukce silnice:

Rekonstrukce bude probíhat v pěti etapách, A-E.

Rekonstrukce etapy A (úsek od kamenného mostu na křižovatku k poště) začne 1.4. 2012, potrvá nejdéle do 30.4. 2012. Současně se bude do chodníků ukládat veřejné osvětlení a kabely NN a potom se budou pokládat nové chodníky. Každý rekonstruovaný úsek bude vždy přístupný pro pěší, bohužel nebude přístupný vozidlům.

Od 1.4. do 30.4. nebudou autobusy od Čestína a Zruče nad Sázavou zajíždět do Kácova, budou zastavovat pouze za zrekonstruovaným vlakovým přejezdem. Totéž bude platit pro ostatní dopravu. Od 1.5. se doprava obnoví.

Etapa B (úsek od křižovatky ke kostelu) se zahájí zřejmě 1.5., v tuto dobu se vozidla nedostanou přes náměstí. Zásobování k obchodům se dostane pouze z Nádražní ulice po místní komunikaci podél obchodů. Vozidla z Kácova se v tuto dobu dostanou pouze po železném mostě.

Etapa C (úsek od kostela k aut. zastávce u střediska) se zahájí 1.-15.6. Potrvá přibližně měsíc. V tuto dobu bude také jediný přístup vozidlům od kostela směrem na kamenný most nebo Nádražní ulicí přes železný most.

Etapa D (úsek od autobusové zastávky u střediska k Pružinům), čas bude upřesněn později

Etapa E (úsek od Pružinů k silnici II.tř.), čas bude upřesněn později

Autobusová doprava:

1.4. – 30.4. – autobusy od Čestína a Zruče nad Sázavou budou přijíždět a odjíždět pouze k rekonstruovanému přejezdu. Pak se opět otevře přístup do Kácova

1.5. – 30.9. (30.10.) – autobusy od Vlašimi a Uhlířských Janovic budou přijíždět a odjíždět k benzínové čerpací stanici a k vlakovému nádraží

Objízdna trasa Kácovem:

Ta, která byla před dvěma lety řešena nad Michálkovou zahradou s výjezdem na silnici II. Tř. se nebude realizovat, Krajská správa a údržba silnic ji nebude financovat (cca 1 mil. Kč), a tudíž ani nebyla projednána na krajském dopravním inspektorátu.

Jedinou možnou přístupovou cestou bude komunikace po železném mostě. V současné době se řeší zvýšení jeho tonáže.

Parkování osobních vozidel:

Občané, majitelé nemovitostí, u kterých se bude právě rekonstruovat daný úsek, budou parkovat v nádražní ulici podél chodníků pravé strany ulice. Na bezpečnost bude dohlížet Policie ČR.

Nádvoří zámku:

Zázemí pro stavební firmy, které budou během IV. – X. 2012 realizovat investiční akce v Kácově.

Rekonstrukce vedení NN v Jirsíkově ulici:

Po 7.3. 2012 se začne příprava na budování rozvodných skříní. Kabely elektrických rozvodů nízkého napětí se budou pokládat následně po vyhloubení rýh v chodníku firmou COLAS, vždy po jmenovaných úsecích. Hned bude následovat montáž elektrických rozvodů veřejného osvětlení a pokládka chodníků.

Kabely NN se budou pokládat od kostela směrem nahoru Jirsíkovou ulicí v obou chodnících až k domu pana Seiferta. Zároveň se bude rekonstruovat i vedení NN v ulici kolem obecního úřadu. Přitom se budou vyndávat všechny elektrické sloupy v ulici, budou se sundávat i dráty elektrického vedení z domů.

Veřejné osvětlení se bude rekonstruovat v pravé straně chodníků směrem nahoru od kamenného mostu až k firmě FORMICA.

Dlažební kostky:

Budou ukládány v katastru obce Kácov na bezpečné místo, následně budou očištěny, vráceny do komunikace na náměstí a část jich městys odkoupí od kraje a uloží do rekonstruovaných místních komunikací. Zbýlé kostky si odveze Krajská správa a údržba silnic.

Oprava dešťové kanalizace:

V březnu – dubnu 2012 se bude opravovat okolo obchodů na náměstí v místní komunikaci od hotelu Kácov přes křižovatku, v tarase pod lipami směrem k pivovaru s vyústěním do řeky.


Žádost starostky:

Vážení majitelé firem, ředitelé, předsedové spolků a sdružení, budete-li mít nějaké připomínky nebo dotazy k rekonstruovaným částem, nebo ke koordinaci situace v Kácově, informujte mě prosím o tom na úřadě.

Na jednu stranu máme velkou radost, že se vše opraví a bude nám to dobře sloužit, ale na druhou stranu to bude od nás všech vyžadovat velkou dávku trpělivosti, pochopení, vstřícnosti a spolupráce. Věřím, že se nám to společnými silami podaří dosáhnout a na podzim se budeme těšit z nového vzhledu Jirsíkovy ulice a náměstí.

Vám všem, vážení majitelé firem, ředitelé, předsedové spolků a sdružení, děkuji za pochopení a vstřícnost a děkuji především za spolupráci.

S pozdravem


Mgr. Soňa Křenová
starostka

MĚSTYS KÁCOV
285 09 KÁCOV
IČO: 002 36 144