

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele S ZŘ/2019/05, č. zhotovitele 087/19

## **Objednatel:**

**Městys Kácov**

IČO: 00236144

DIČ: CZ00236144

sídlem: Jirsíkova 157, Kácov 285 09

zastoupený: Mgr. Soňou Křenovou, starostkou

ve věcech technických jedná: Mgr. Soňa Křenová

č. telefonu: 327324204, 603278796, e-mail: oupodatelna@kacov.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 443506369/0800

**(dále jen „objednatel“)**

a

## **Zhotovitel:**

**VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.**

sídlo: Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové

IČO: 48153362

DIČ: CZ48153362

zapsán

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3350

zastoupený: Ing. Ladislavem Forejtkem, ředitelem společnosti, jednatelem

Ing. Jiřím Březinou, managerem společnosti, jednatelem

Ing. Jiřím Forejtkem, technickým ředitelem, jednatelem

číslo telefonu: 495 076 011, 495 541 341 e-mail: vis@vishk.cz

bankovní spojení: Equa bank a.s.

číslo účtu: 1014655678/6100

**(dále jen „zhotovitel“)**

se z důvodu vládních opatření v době koronaviru  
dohodly na uzavření následujícího termínového dodatku akce:  
**„Skupinový vodovod Kácov-Zbizuby-Podveky-Rataje nad Sázavou“**

## **II. TERMÍNY PLNĚNÍ**

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **01.11.2019**
2. Dokončení prací na projektové dokumentaci: **dle bodu 3. tohoto dodatku**
3. Termíny plnění díla se stanoví takto:
  - a) Termín zahájení plnění: ihned po podpisu SOD
  - b) Termín pro předání jednostupňové projektové dokumentace (DUR + DSP): 30.9.2020.
  - c) Termín vydání stavebního povolení: 31.12.2020.
  - d) Termín pro předání projektové dokumentace pro provedení stavby: v návaznosti příslibu dotace a termínu dotačního místa.
  - e) Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. Oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, není-li kolaudační souhlas požadován, nebude-li objednatelem písemně požadováno jinak.

Ostatní ustanovení smlouvy zde neuvedená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy, je vypracován ve třech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel jedno zhotovitel.

Za objednatele

V Kácově dne 10. 6. 2020



Mgr. Soňa Křenová  
starostka




Za zhotovitele

V Hradci Králové dne 10.6.2020



Vodohospodářsko inženýrské  
služby, spol. s r. o.  
Na Střezině 1079  
500 03 Hradec Králové



Ing. Ladislav Forejtek  
ředitel společnosti